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Agenda

1. Pengantar

2. Road Map Laporan EITI Indonesia Thn 2012-2013 (Tahapan
Proses, Pembahasan, Isu-isu dan Kendala Selama
Pembuatan Laporan)

3. Presentasi Laporan EITI Indonesia Tahun 2012-2013 oleh
Independent Administrator (IA)

4. Masukan dari Tim Pelaksana terhadap Laporan EITI 
Indonesia Tahun 2012-2013

5. Kesimpulan

6. Penutup



Tanggal Agenda Pembahasan Keterangan

20 April 2015
Final Scoping Study Dibuat oleh Independent

Consultant EY , World Bank
dan Sekretariat EITI

25 Mei 2015
• Penunjukan KAP SSS sebagai IA

pembuatan Laporan EITI 2012-2013
• Penandatangan kontrak oleh KAP SSS

untuk Laporan EITI 2012-2013

Jangka waktu penugasan
sesuai TOR yang disepakati

27 Mei 2015 

Rapat Tim 
Pelaksana

Rapat Tim Pelaksana, dgn Agenda  :
• Mengenalkan IA dari KAP SSS kepada

Tim Pelaksana
• Work Plan IA
• Persetujuan Agreed Upon Procedure 

(AUP) dari IA
• Diskusi rencana Inception Report
• Penunjukan PIC dari Tim Pelaksana

Pembuatan Inception 
Report

• IA akan melakukan
courtesy ke beberapa
instansi pemerintah
terkait gap antara Scoping 
Study/TOR dan Standar
EITI 

• Reporting Template
• Rencana sosialisasi ke

perusahaan

Road Map Laporan EITI 2012-2013



Tanggal Agenda Pembahasan Keterangan

12 Juni 2015 

Rapat Tim 
Pelaksana

Rapat Tim Pelaksana, dgn Agenda :

Finalisasi Inception Report

• Reporting template terutama
untuk BUMN untuk didiskusikan
kembali oleh Tim Teknis

• Penetapan enttias pelapor yang 
dicakup dalam rekonsiliasi

• Revisi format pelaporan
perusahaan seperti CSR, 
Transportasi Fee, Penyediaan
Infrastruktur, Pembayaran
langsung ke Pemda

• Inception Report disetujui
dengan beberapa catatan
yang akan dibahas di Tim
Teknis

15-16 Juni
2015 Sosialisasi pengisian reporting  

template ke perusahaan minerba.
Perbedaan pengisian dengan
reporting template tahun
sebelumnya

Tingkat partisipasi
perusahaan minerba sebesar
63%

17 Juni 2015 

Rapat PIC
Tim Teknis

Rapat Tim Teknis, dgn agenda :
Pembahasan isu-isu yang akan
dimasukkan ke dalam laporan
kontekstual

• Definisi significant exploration
• Kontribusi sektor informal dari

minerba
• Nilai Produksi dari minerba
• Perubahan mekanisme

penjualan minyak bagian negara
ke Pertamina

• IA sudah dapat bekerja
melakukan rekonsiliasi dan
pembuatan Laporan

Road Map Laporan EITI 2012-2013



Tanggal Agenda Pembahasan Keterangan

23 Juni 2015
Training Gaps antara Inception
Report dan Standar EITI

Gaps antara Inception Report dan
Standar EITI

01 Juli 2015
Distribusi reporting template
perusahaan migas (KKKS Operator
& Partner)

08 Juli 2015
Sosialisasi pengisian reporting
template ke perusahaan migas

Perbedaan pengisian dengan
reporting template tahun
sebelumnya

Tingkat partisipasi
perusahaan migas sebesar
67%

11 Agustus
2015 

Rapat Tim 
Pelaksana

Rapat Tim Pelaksana dgn agenda :
Penyampaian Progress  Laporan
EITI oleh IA

Penyampaian mengenai :
• Reformasi tata kelola yang 

terjadi
• Efektifitas proses tender migas
• Dana Bagi Hasil
• Jaminan reklamasi minerba

14  Agustus
2015 Distribusi reporting template

perusahaan Minerba
Terkendala oleh turunnya
surat dukungan dari
Ditjen Minerba

Road Map Laporan EITI 2012-2013



Tanggal Agenda Pembahasan Keterangan

21 Agustus
2015 

Rapat Tim 
Teknis

Rapat Tim Teknis dengan Agenda  :
Pembahasan isu-isu yang akan
dimasukkan ke dalam laporan
kontekstual

• Peserta tender migas tidak bisa
dipublikasikan

• Mekanisme penganggaran
• Pending konfirmasi dari DJP

22 September 
2015

Penyampaian Draft Laporan EITI ke
Anggota Tim Pelaksana

• Meminta tanggapan dan masukan
dari Anggota Tim Pelaksana

Disirkulasikan ke
anggota Timlak

29 September 
2015 

Rapat Tim 
Pelaksana

Rapat Tim Pelaksana dgn agenda :

Penyampaian Draft Laporan EITI oleh IA

• Pencantuman Peta Wilayah
Kerja

• Usulan Mengundang
Perusahaan & Instansi Terkait

• Pembahasan lebih lanjut di
meeting PIC tgl 5 Okt 2015. 

2 Oktober –
2015

Rapat Dgn
Perusahaan 
dan Instansi
Pemerintah

Pertemuan dengan Perusahaan :
Konfirmasi terkait Laporan EITI ke
Perusahaan yang Belum Lapor

• Keterlambatan laporan karena
adanya pergantian manajemen

• Keberatan megenai pengisian
Letter of Authorization (LoA)

peserta undangan
yang hadir hanya 2
perusahaan Minerba
dan 1 Perusahaan
Migas (non Operator)

Road Map Laporan EITI 2012-2013



Tanggal Agenda Pembahasan Keterangan

5 Oktober
2015 – Rapat
Tim Teknis

Rapat Tim Teknis dgn agenda  :
- Pembahasan Draft Laporan EITI 

2012-2013
- Pembahasan Komentar EITI 

Internasional atas draft Laporan

Keputusan dari Peserta Rapat :
• Nilai produksi dari minerba diambil

dr data  harga rata2 Eksport BPS
• Momi yang ada saat ini msh blm

bisa diakses secara free
• Publikasi peserta lelang masih blm

bisa dibuka

• Untuk lebih detailnya
akan di sampaikan
oleh IA

12 Oktober
2015

Penyampaian Final Draft Laporan EITI • Meminta tanggapan dan masukan
dari Anggota Tim Pelaksana

• Disirkulasi ke
anggota MSG

16 Oktober
2015

Penyampaian revisi Final  Laporan
EITI 2012-2013

• Meminta tanggapan dan masukan
dari Anggota Tim Pelaksana

• Disirkulasi ke
anggota MSG

3 Nopember
2015 

Rapat Tim 
Pelaksana

Rapat Tim Pelaksana dgn Agenda  :
Pengesahan Laporan EITI 2012-2013

Road Map Laporan EITI 2012-2013
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