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KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

RAPAT PELAKSANAAN
TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Extractive Industries Transparency Initiative
EITI INDONESIA

Jakarta, 22 Desember 2014



Agenda Pembahasan:

1.

Persetujuan Tim Pelaksana tentang Permintaan
Perpanjangan Publikasi Laporan tahun 2012.
Informasi Perkembangan EITI Indonesia.

. Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup

Laporan tahun 2012 dan 2013. (Presentasi Ruang
Lingkup oleh Konsultan Independen dan Bank
Dunia).

Pembahasan Pelaksanaan Standar Baru dalam
menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013.
(Presentasi disampaikan oleh Direktur Regional,
Sekretariat EITI Internasional)
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Agenda 1:

Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (1)

 Dewan EITI Internasional mengingatkan bahwa Indonesia harus
menerbitkan Laporan tahun 2012 paling lambat tanggal 31

Desember 2014.

* Tim Pelaksana pada rapat sebelumnya telah menjadwalkan untuk
segera menyusun Laporan tahun 2012. Beberapa keterlambatan
menyebabkan perubahan time line, yaitu:

ruang lingkup

Tahapan Menyusun Timeline Timeline Alasan Keterlambatan

Laporan 2012 awal revisi

Persiapan dan 28 Feb 2014 | 28 Feb 2014 | Tidak ada keterlambatan.

pengesahan TOR

Ruang Lingkup oleh

Timlak

Pengadaan Konsultan | Selesai Selesai Keterlambatan disebabkan keterlambatan
Independen yang akhir Maret | Agustus administratif dan proses pengadaan oleh
melakukan penyusunan | 2014 2014 Bank Dunia, terkait dengan set up Trust

Fund dan identifikasi konsultan yang
sesuai (diperlukan iklan ulang)
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Agenda 1:

Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (2)

mengesahkan TOR
Administrator Independen

Tahapan Menyusun Timeline Timeline Alasan Keterlambatan
Laporan 2012 awal revisi

Kontrak konsultan studi 15 April 2014 |15 Sep 2014 | Keterlambatan karena alasan
ruang lingkup pengadaan di atas.

Hasil studi ruang lingkup |15 Juli 2014 |25 Des 2014

Tim Pelaksana 15 Juni 2014 |15 Juni 2014

Pengadaan Administrator

Selesai pada

Selesai pada

Keterlambatan karena

Independen oleh 30 Juli 2014 |30 Januari terlambatnya hasil studi ruang

Kemenko Perekonomian 2015 lingkup dan sedikit kendala
administrasi dalam transisi
kepemerintahan.

Publikasi laporan 2012 30 Des 2014 |30 Juni 2015 | Terkait keterlambatan di atas.
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Agenda 1:
Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (3)

* Tim Pelaksana telah menetapkan Kerangka acuan/Term of
Reference (TOR) untuk menerbitkan Laporan 2012 bersamaan
dengan Laporan 2013. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam
melaksanakan standar transparansi tepat waktu.

* Surat permintaan perpanjangan Laporan 2012 akan disampaikan
oleh Ketua Tim Pelaksana, mewakili Kelompok Multi Pemangku
Kepentingan Indonesia, kepada Ketua Dewan EITI Internasional,
paling lambat tanggal 31 Desember 2014.
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Agenda 2:
Informasi lain Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia

Waktu Keterangan

Oktober 2014 Indonesia ditetapkan naik status menjadi negara compliant pada Rapat
Dewan EITI Internasional di Naypyidaw, Myanmar (15 Oktober)

November 2014 |- Kedubes Indonesia di Norwegia berpartisipasi dalam acara EITI

Internasional sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia

- Pelaksanaan Seminar dan Lokakarya “Pelaksanaan Transparansi
Industri Ekstraktif di Indonesia” di Bandung

- Penyampaian tentang EITI Indonesia dalam acara di Kementerian
ESDM di Bogor.

- Ketua Dewan EITI Internasional mengirimkan surat kepada Presiden
R.l untuk bertemu dan membahas tentang pelaksanaan standar
transparansi global, pada 5 atau 6 Februari 2015.

Desember 2014 | Penghargaan kepada stakeholder industri migas dalam acara yang

diselenggarakan oleh SKK Migas, Kementerian ESDM di Bali

November- Penyusunan rencana kerja Tim Pelaksana Transparansi. Konsep
Desember 2014 |rencana kerja akan disirkulasi untuk mendapatkan persetujuan.
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(d Presentasi Ruang Lingkup oleh Konsultan
Independen dan Bank Dunia.

J Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup
Laporan tahun 2012 dan 2013.
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(Jd Pembahasan Pelaksanaan Standar Baru dalam
menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013.

J Presentasi disampaikan oleh Direktur Regional,
Sekretariat EITI Internasional.
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RAPAT SELESAL.
TERIMA KASIH



