
  

 
Jakarta, 22 Desember 2014 

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 



Agenda Pembahasan: 
1. Persetujuan Tim Pelaksana tentang Permintaan 

Perpanjangan Publikasi Laporan tahun 2012.  
2. Informasi Perkembangan EITI Indonesia. 
3. Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup 

Laporan tahun 2012 dan 2013. (Presentasi Ruang 
Lingkup oleh Konsultan Independen dan Bank 
Dunia). 

4. Pembahasan Pelaksanaan Standar Baru dalam 
menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013. 
(Presentasi disampaikan oleh Direktur Regional, 
Sekretariat EITI Internasional) 

 



 

 

 

 

 

• Dewan EITI Internasional mengingatkan bahwa Indonesia harus 
menerbitkan Laporan tahun 2012 paling lambat tanggal 31 
Desember 2014. 

• Tim Pelaksana pada rapat sebelumnya telah menjadwalkan untuk 
segera menyusun Laporan tahun 2012. Beberapa keterlambatan 
menyebabkan perubahan time line,  yaitu: 

 

 

 

 

Agenda 1:  
Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (1) 

Tahapan Menyusun 

Laporan 2012 

Timeline 

awal 

Timeline 

revisi 

Alasan Keterlambatan 

Persiapan dan 

pengesahan TOR 

Ruang Lingkup oleh 

Timlak 

28 Feb 2014 28 Feb 2014 Tidak ada keterlambatan.  

Pengadaan Konsultan 

Independen yang 

melakukan penyusunan 

ruang lingkup 

Selesai 

akhir Maret 

2014 

Selesai 

Agustus 

2014 

Keterlambatan disebabkan keterlambatan 

administratif dan proses pengadaan oleh 

Bank Dunia, terkait dengan set up Trust 

Fund dan identifikasi konsultan yang 

sesuai (diperlukan iklan ulang) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 1:  
Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (2) 

Tahapan Menyusun 

Laporan 2012 

Timeline 

awal 

Timeline 

revisi 

Alasan Keterlambatan 

Kontrak konsultan studi 

ruang lingkup  

15 April 2014 15 Sep 2014 Keterlambatan karena alasan 

pengadaan di atas. 

  Hasil studi ruang lingkup 15 Juli 2014 25 Des 2014 

Tim Pelaksana 

mengesahkan TOR 

Administrator Independen 

15 Juni 2014 15 Juni 2014   

Pengadaan Administrator 

Independen oleh 

Kemenko Perekonomian 

Selesai pada 

30 Juli 2014 

Selesai pada 

30 Januari 

2015 

Keterlambatan karena 

terlambatnya hasil studi ruang 

lingkup dan sedikit kendala 

administrasi dalam transisi 

kepemerintahan.  

Publikasi laporan 2012 30 Des 2014 30 Juni 2015 Terkait keterlambatan di atas. 

 



 

 

 

 

 

• Tim Pelaksana telah menetapkan Kerangka acuan/Term of 
Reference (TOR) untuk menerbitkan Laporan 2012 bersamaan 
dengan Laporan 2013. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam 
melaksanakan standar transparansi tepat waktu.  

• Surat permintaan perpanjangan Laporan 2012 akan disampaikan 
oleh Ketua Tim Pelaksana, mewakili Kelompok Multi Pemangku 
Kepentingan Indonesia, kepada Ketua Dewan EITI Internasional, 
paling lambat tanggal 31 Desember 2014. 

  

Agenda 1:  
Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan 2012 (3) 



 

 

 

 

 

 

Agenda 2:  
Informasi lain Perkembangan Pelaksanaan EITI Indonesia 

Waktu Keterangan 

Oktober 2014 Indonesia ditetapkan naik status menjadi negara compliant pada Rapat 

Dewan EITI Internasional di Naypyidaw, Myanmar (15 Oktober) 

November 2014 - Kedubes Indonesia di Norwegia berpartisipasi dalam acara EITI 

Internasional sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia 

- Pelaksanaan Seminar dan Lokakarya “Pelaksanaan Transparansi 

Industri Ekstraktif di Indonesia” di Bandung 

- Penyampaian tentang EITI Indonesia dalam acara di Kementerian 

ESDM di Bogor. 

- Ketua Dewan EITI Internasional mengirimkan surat kepada Presiden 

R.I untuk bertemu dan membahas tentang pelaksanaan standar 

transparansi global, pada 5 atau 6 Februari 2015. 

Desember 2014 Penghargaan kepada stakeholder industri migas dalam acara yang 

diselenggarakan oleh SKK Migas, Kementerian ESDM di Bali 

November-

Desember 2014 

Penyusunan rencana kerja Tim Pelaksana Transparansi. Konsep 

rencana kerja akan disirkulasi untuk mendapatkan persetujuan.  



 

 

 

 

 

 Presentasi Ruang Lingkup oleh Konsultan 
Independen dan Bank Dunia. 

 Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup 
Laporan tahun 2012 dan 2013.  

 

Agenda 4:  



 

 

 

 

 

 Pembahasan Pelaksanaan Standar Baru dalam 
menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013. 

 Presentasi disampaikan oleh Direktur Regional, 
Sekretariat EITI Internasional. 

 

Agenda 5:  



 

 

 

RAPAT SELESAI. 

TERIMA KASIH  

 


